PROPOSTA DE ESCOPO

BPO FINANCEIRO XPTO

Documento comercial — visão de negócio, escopo, fases e entregáveis

Campo	Conteúdo
Cliente	XPTO Serviços Administrativos Ltda.
Responsável pela implantação	Neuon Soluções
Escopo elaborado por	**Jonatan Barros — Tech Lead**
Plataforma-base	Sankhya (ERP) + módulos de personalização
Esforço total estimado	**60 horas**, em 1 onda de entrega
Versão do documento	1.0 — outubro/2026

Documento elaborado a partir da reunião de levantamento com a área administrativa da XPTO, da análise das 4 planilhas de controle hoje em uso (11 abas) e do inventário das 3 carteiras atendidas em outubro de 2026.

1. Sumário executivo

A XPTO presta serviços administrativos e está estruturando uma frente de BPO financeiro: assumir, para empresas clientes, a rotina de contas a pagar — recebimento de documentos, conferência, aprovação, programação de pagamento e prestação de contas. Hoje três carteiras já são atendidas nesse modelo, operadas em planilhas separadas por cliente.

O modelo em planilha chegou ao limite no ponto em que a XPTO deixou de operar o próprio dinheiro e passou a operar o dinheiro de terceiros. Cada carteira tem sua planilha, sua nomenclatura e seu histórico, e a segregação entre uma carteira e outra depende de quem abre o arquivo. Não existe registro de quem aprovou um pagamento, o mesmo documento de fornecedor pode ser lançado duas vezes sem que nada impeça, e a prestação de contas é remontada manualmente a cada mês, em formato diferente para cada cliente atendido. O risco deixou de ser retrabalho e passou a ser responsabilidade sobre recurso de terceiro.

Esta fase implanta o núcleo da operação de BPO sobre a plataforma Sankhya: a carteira do cliente atendido passa a ser uma entidade do sistema, com acesso segregado, o título de fornecedor entra uma única vez e com duplicidade bloqueada na origem, o pagamento acima de faixa definida não é liberado sem aprovação registrada, e a posição de cada carteira é extraída em formato único. O escopo cobre uma carteira-piloto em produção assistida; as demais entram por cadastro, sem novo desenvolvimento.

Os cinco ganhos centrais

Ganho	O que muda na prática
Carteira como entidade, não como arquivo	A separação entre o dinheiro de um cliente e de outro é imposta pelo sistema, não pela disciplina de quem abre a planilha
Duplicidade vira bloqueio	O segundo lançamento do mesmo documento do mesmo fornecedor é recusado no ato, em vez de ser descoberto na conferência do mês
Aprovação com autor e data	Todo pagamento acima da faixa tem quem aprovou registrado; a XPTO responde ao cliente atendido com evidência, não com memória
Operador vê só o que opera	O acesso acompanha a carteira atribuída, e a saída de um colaborador não exige refazer controle de arquivo
Prestação de contas padronizada	A posição da carteira sai no mesmo formato para todos os clientes atendidos, em vez de ser remontada mês a mês

Números do desafio atual

Indicador	Situação hoje
Carteiras atendidas	3, em 4 planilhas distintas (11 abas)
Títulos processados por mês	aproximadamente 420, somadas as três carteiras
Lançamentos em duplicidade identificados no último trimestre	7, todos encontrados na conferência posterior ao pagamento
Registro de aprovação de pagamento	inexistente; a autorização circula por mensagem e e-mail
Tempo de montagem da prestação de contas	2 dias úteis por carteira, ao fim de cada mês
Formatos de prestação de contas em uso	3 — um por cliente atendido

2. O problema que o projeto resolve

Situação identificada	Risco para o negócio
Cada carteira atendida é uma planilha própria, com nomenclatura própria	Erro de atribuição entre carteiras; pagamento feito com o recurso do cliente errado
Nada impede o mesmo documento de fornecedor de ser lançado duas vezes	Pagamento em duplicidade com recurso de terceiro, descoberto só na conferência posterior
A autorização de pagamento circula por mensagem e e-mail	A XPTO não consegue demonstrar ao cliente atendido quem autorizou cada saída
O acesso ao controle é o acesso ao arquivo	Qualquer operador alcança qualquer carteira; a segregação depende de confiança, não de regra
A prestação de contas é remontada manualmente por carteira	Dois dias úteis por carteira por mês, e o formato muda conforme quem monta
O histórico vive na planilha e no e-mail, em paralelo	Na contestação de um lançamento, a reconstituição do que aconteceu depende de busca manual

A raiz é comum: a planilha registra o resultado da operação, mas não impõe a regra. Ela aceita o lançamento duplicado, aceita o pagamento sem aprovação e aceita ser aberta por quem não deveria — e por isso a confiabilidade da operação de BPO depende hoje da atenção individual de cada operador, não do processo.

3. Princípios que orientam a solução

Princípio	Significado
O recurso de terceiro não se mistura	Toda movimentação pertence a uma carteira identificada, e nenhum lançamento existe sem essa identificação
A regra impede, não avisa	Duplicidade e pagamento fora de alçada são recusados no momento do lançamento, não apontados depois
Quem autorizou fica registrado	Autorização sem autor e data registrados não é autorização
Acesso acompanha a atribuição	O operador alcança a carteira que opera, e nada além dela
Nova carteira entra por cadastro	Assumir um novo cliente atendido é operação administrativa, não projeto de sistema

4. Escopo da solução

4.1 Blocos incluídos

#	Bloco	O que contempla
1	Carteira de clientes atendidos	Cadastro da carteira, identificação obrigatória da carteira em toda movimentação financeira, isolamento da informação por carteira
2	Contas a pagar da operação	Rotina de entrada do título de fornecedor, conferência, programação de pagamento e baixa, com bloqueio de duplicidade por fornecedor, documento e carte
3	Alçada de aprovação	Faixas de valor por carteira, aprovação registrada com autor e data, impedimento de liberação acima da faixa sem aprovação
4	Acesso segregado	Perfis de operador de carteira e de supervisão da operação, com a matriz de permissão correspondente
5	Prestação de contas	Extração da posição da carteira — títulos em aberto, programados e pagos no período — em formato único para todos os clientes atendidos

4.2 Fora do escopo desta fase

- **Conciliação bancária automática** — a baixa do pagamento é registrada pelo operador; o sistema não recebe nem interpreta retorno bancário nesta fase.
- **Remessa eletrônica de pagamentos (CNAB ou PIX em lote)** — a execução do pagamento permanece no canal bancário que a XPTO já usa; o sistema programa e registra, não transmite.
- **Contas a receber e faturamento das carteiras atendidas** — esta fase cobre a saída, não a entrada de recursos do cliente atendido.
- **Portal de acesso do cliente atendido** — a prestação de contas é entregue pela XPTO ao cliente; o cliente atendido não acessa o sistema nesta fase.
- **Apuração e entrega de obrigações fiscais e contábeis das carteiras** — o sistema registra o pagamento do tributo como título, não calcula nem transmite a obrigação.
- **Folha de pagamento das empresas atendidas** — o sistema consome o resultado da folha como título a pagar, não o calcula.
- **Captura automática de documento de fornecedor por leitura de arquivo eletrônico** — a entrada do título é feita pelo operador nesta fase.

- **Painel de inteligência de caixa e projeção** — a entrega desta fase é a posição do período, não a projeção.

Cada item acima é escopo de fase posterior, estimado em horas no momento em que for contratado.

5. Módulos da solução

Módulo	Entrega de negócio	Horas estimadas
M01 · Carteira de clientes atendidos	Cada empresa atendida é uma carteira isolada no sistema, criada por cadastro	12,5
M02 · Contas a pagar da operação	O título entra uma única vez; a duplicidade é bloqueio, não conferência posterior	19,5
M03 · Alçada de aprovação	Pagamento acima da faixa não é liberado sem aprovação registrada com autor e data	14,0
M04 · Acesso segregado	O operador alcança apenas a carteira que opera	7,0
M05 · Prestação de contas	A posição da carteira é extraída em formato único, em minutos	7,0
Total		**60,0**

M01 e M04 são transversais: a identificação da carteira e a segregação de acesso sustentam todos os demais módulos e por isso são implantados primeiro.

6. Aproveitamento da plataforma e esforço de personalização

Necessidade	Plataforma padrão	Esforço de personalização
Cadastro de fornecedores e rotina de contas a pagar	Atende	Configuração da rotina para o modelo de BPO
Programação e baixa de pagamento	Atende	Configuração, sem desenvolvimento
Perfis de acesso e matriz de permissão	Atende	Configuração dos dois perfis da operação
Identificação da carteira do cliente atendido em toda movimentação	Parcial	Extensão do cadastro financeiro e obrigatoriedade da informação
Isolamento da informação entre carteiras	Parcial	Regra de restrição por carteira atribuída ao operador
Bloqueio de duplicidade por fornecedor, documento e carteira	Insuficiente	Regra de validação própria na entrada do título
Aprovação por faixa de valor com autor e data registrados	Parcial	Fluxo de alçada configurado por carteira
Prestação de contas em formato único por carteira	Parcial	Extração padronizada sobre a informação da rotina

Natureza	Horas	%	Onde se concentra
Aproveitamento do padrão	26,0	43,3%	Contas a pagar, cadastro de fornecedores, programação de pagamento, perfis de acesso
Adaptação de recursos existentes	20,5	34,2%	Identificação da carteira, alçada de aprovação, extração da prestação de contas
Desenvolvimento novo	13,5	22,5%	Bloqueio de duplicidade e isolamento da informação por carteira
Total	**60,0**	**100%**	

Dois terços do esforço se apoiam no que a plataforma já faz. O desenvolvimento novo se concentra exatamente nos dois pontos que a planilha não consegue impor: impedir o lançamento duplicado e isolar o recurso de cada cliente atendido.

7. Roadmap de implantação

Onda	Horas	Conteúdo	Entregável de negócio
1 · Operação de BPO em produção	60,0	M01 · M02 · M03 · M04 · M05, sobre uma carteira-piloto	A equipe para de operar o dinheiro do cliente em planilha
Total	**60,0**		

A implantação é uma onda única por decisão de escopo: os cinco módulos formam o menor conjunto que coloca uma carteira em produção com segurança. Dividir a entrega deixaria a carteira-piloto operando parte em sistema e parte em planilha — o pior dos dois modelos.

Distribuição por fase

Onda	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	Total
1 · Operação de BPO em produção	6,0	12,0	23,0	—	3,0	8,0	8,0	60,0
Total	**6,0**	**12,0**	**23,0**	**—**	**3,0**	**8,0**	**8,0**	**60,0**

Consolidado por fase

Fase	Horas	% do projeto	Entregável da fase
F1 · Detalhamento funcional	6,0	10,0%	Regras de duplicidade, faixas de alçada e formato da prestação de contas aprovados
F2 · Parametrização	12,0	20,0%	Ambiente configurado: carteira-piloto, fornecedores, rotina de contas a pagar e perfis
F3 · Desenvolvimento	23,0	38,3%	Bloqueio de duplicidade, isolamento por carteira, alçada e extração entregues em homologação
F4 · Integrações	—	0,0%	Não se aplica nesta onda: conciliação bancária e remessa eletrônica estão fora do escopo desta fase
F5 · Migração de dados	3,0	5,0%	Fornecedores e títulos em aberto da carteira-piloto conferidos pela XPTO
F6 · Testes e homologação	8,0	13,3%	Termo de homologação da onda assinado
F7 · Treinamento e go-live	8,0	13,4%	Operador e supervisor treinados e carteira-piloto em produção assistida
Total	**60,0**	**100,0%**	

A parametrização pesa mais que o usual porque a fase é de fundação: boa parte da operação é configuração do que a plataforma já faz, e não desenvolvimento. As horas de integração foram realocadas em desenvolvimento, onde está o esforço real desta onda. O esforço total estimado é de **60 horas**, e a captura de valor começa na entrada em produção da carteira-piloto, ao fim da onda.

8. Integrações previstas

Integração	Direção	Prioridade
Carga inicial de fornecedores e títulos em aberto da carteira-piloto	Entrada	Alta
Extração da prestação de contas da carteira em arquivo	Saída	Alta

As duas integrações desta fase são feitas por arquivo, em lote, sem dependência de serviço de terceiro: a carga inicial é executada uma vez, e a extração da prestação de contas é gerada pelo próprio sistema. Nenhuma data desta onda depende de disponibilização de interface por banco ou por fornecedor de software, o que remove essa classe de risco do cronograma.

9. Migração de dados

A migração desta fase cobre **dois blocos de carga**, ambos restritos à carteira-piloto:

1. Cadastro de fornecedores em uso na carteira-piloto.
2. Títulos em aberto na data de corte, com o saldo a pagar conferido contra a planilha de origem.

Ponto de atenção	Tratamento previsto
O mesmo fornecedor aparece grafado de formas diferentes entre planilhas	Unificação por inscrição do fornecedor antes da carga, com a lista de unificações submetida à XPTO
Fornecedor sem inscrição informada na planilha de origem	Carga em lista de pendência, para completar antes da entrada em produção
Títulos já pagos presentes na planilha de origem	Excluídos da carga; a migração leva apenas o que está em aberto na data de corte
Divergência entre o saldo da planilha e o saldo migrado	Conciliação do saldo de abertura com a XPTO, com aprovação formal antes do go-live
Lançamentos em duplicidade existentes na planilha de origem	Identificados e apresentados à XPTO para decisão antes da carga; a regra de bloqueio impede a reentrada

São pontos já endereçados no escopo e no esforço desta onda, não riscos em aberto.

10. Compromissos de qualidade da solução

Tema	Compromisso
Auditoria	Entrada, alteração, aprovação e baixa de título registram autor, data e hora, consultáveis pela supervisão sem solicitação à Neuon
Isolamento	Nenhuma consulta, extração ou relatório apresenta informação de carteira não atribuída ao usuário conectado
Precisão numérica	Valores em duas casas decimais, sem arredondamento intermediário entre o lançamento e a prestação de contas
Bloqueio de duplicidade	A combinação de fornecedor, número de documento e carteira é única; a segunda tentativa é recusada no ato, com a indicação do lançamento original
Guarda documental	O documento anexado ao título permanece acessível a partir do próprio título, sem depender de arquivo em rede
Desempenho	A extração da prestação de contas de uma carteira com até 500 títulos no período responde em até 30 segundos
Exportação	A prestação de contas é exportável em planilha e em PDF, no mesmo formato para todas as carteiras
LGPD	A informação de fornecedores e de carteiras é acessível apenas pelos perfis autorizados, e o acesso fica registrado
Usabilidade	A entrada de um título pelo operador é concluída em uma única tela, sem navegação entre rotinas

11. Premissas e responsabilidades

Responsabilidades da Neuon

- Detalhamento funcional das regras de duplicidade, das faixas de alçada e do formato da prestação de contas, com aprovação formal da XPTO.
- Configuração do ambiente, desenvolvimento dos itens da onda e execução dos dois blocos de carga.
- Roteiro de aceite, condução da homologação e correção dos apontamentos dentro do escopo da onda.
- Treinamento dos perfis de operador de carteira e de supervisão, e operação assistida na entrada em produção.
- Documentação de entrega: manual da operação e registro da parametrização aplicada.

Responsabilidades da XPTO

- Indicação de um responsável pela operação de BPO, com disponibilidade para o detalhamento funcional e para a homologação.
- Definição das faixas de valor da alçada e dos aprovadores por carteira, antes do início da parametrização.
- Entrega das planilhas de origem da carteira-piloto na data de corte combinada, e complemento das inscrições de fornecedores pendentes.
- Conferência e aprovação formal do saldo de abertura migrado antes da entrada em produção.
- Disponibilização do ambiente Sankhya e dos acessos necessários à equipe de implantação.
- Homologação dentro do prazo de 10 dias úteis.

Premissas gerais

- O esforço desta proposta é expresso em horas: **60 horas** para a onda única, estimadas item a item sobre o escopo do capítulo 4.1.
- A premissa de carga considerada para derivação de prazo, caso venha a ser solicitada, é de 160 horas por mês por frente de trabalho.
- O escopo desta fase cobre **uma carteira-piloto** em produção. As demais carteiras entram por cadastro, sem desenvolvimento adicional, e a operação de cadastro é executada pela própria XPTO após o treinamento.
- A onda é considerada entregue com o **termo de homologação** assinado ao fim da fase de testes e homologação. O prazo de homologação pela XPTO é de 10 dias úteis; silêncio além desse prazo conta como aceite tácito.
- Apontamento dentro do escopo da onda é correção e está incluído nas horas previstas. Apontamento fora do escopo da onda é tratado como aditivo, estimado em horas pelo mesmo critério desta proposta.
- Alteração de escopo solicitada após a aprovação do detalhamento funcional é tratada como aditivo, com estimativa em horas apresentada antes da execução.
- A execução do pagamento permanece no canal bancário atual da XPTO; o sistema programa, registra e comprova, e não transmite pagamento nesta fase.
- Os itens do capítulo 4.2 não estão incluídos nas 60 horas e são estimados à parte quando contratados.
- A plataforma Sankhya está licenciada e em operação na XPTO; esta proposta cobre implantação e personalização, não licenciamento.

12. Próximos passos

#	Passo	Responsável
1	Validação comercial deste escopo	XPTO
2	Fechamento de proposta e contrato	XPTO · Neuon Soluções
3	Indicação do responsável pela operação e definição das faixas de alçada	XPTO

#	Passo	Responsável
4	Kick-off e detalhamento funcional da onda	Neuon Soluções
5	Início da implantação	Neuon Soluções
